

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — WEBAPP QLDA KẾT CẤU THÉP

Dành cho: Phòng Kỹ thuật / Thiết kế

Cập nhật tiến độ, mốc công việc, shopdrawing và nhật ký công trường

Đăng nhập: mở trình duyệt, vào địa chỉ <https://qlda.xaydungdubai.com.vn> — nhập email và mật khẩu do quản trị viên cấp. Nên đổi mật khẩu mặc định ngay lần đầu (liên hệ quản trị viên).

1. Menu và quyền của bạn

Mục trên menu	Quyền của bạn
Dự án	Xem + sửa thông tin, cập nhật trạng thái dự án
Tiến độ / Gantt	Toàn quyền: sửa mốc, thêm ghi chú
Hồ sơ Shopdrawing	Toàn quyền thêm phiên bản (Rev0, Rev1...)
Dự toán, Hợp đồng, Đơn hàng, Báo giá, CĐT, NCC	Chỉ xem
Phê duyệt	Gửi đề xuất; chờ Ban giám đốc duyệt

2. Cập nhật mốc tiến độ (quan trọng nhất)

- Vào dự án → mục Tiến độ thực hiện có 8 mốc: Bản vẽ KT, Shop, Mua hàng, Gia công, Lắp dựng, Lợp tôn, HS nghiệm thu, HS quyết toán.
- Nhập ngày Kế hoạch cho từng mốc ngay khi có kế hoạch — đây là căn cứ để hệ thống cảnh báo trễ hạn.
- Khi xong mốc nào: nhập ngày Thực tế, tick Xong, bấm Lưu. Thanh % tiến độ và Gantt tự cập nhật.

Lưu ý: Mốc quá ngày kế hoạch mà chưa tick Xong sẽ hiện đỏ 'trễ X ngày' trên dashboard của Ban giám đốc — cập nhật kịp thời để số liệu đúng.

Tiến độ thực hiện		
MỐC	KẾ HOẠCH	THỰC TẾ
Bản vẽ KT	25/04/2026	28/04/2026
Shop	02/05/2026	05/05/2026
Mua hàng	10/05/2026	12/05/2026
Gia công	01/06/2026	15/06/2026
Lắp dựng	01/07/2026	dd/mm/yyyy
Lợp tôn	10/07/2026	dd/mm/yyyy
HS nghiệm thu	20/07/2026	dd/mm/yyyy
HS quyết toán	30/07/2026	dd/mm/yyyy
		TRẠNG THÁI
		☒ Xong Lưu
		☒ Xong Lưu
		☒ Xong Lưu
		☒ Xong Lưu
		☐ Xong Lưu
		☐ Xong Lưu
		☐ Xong Lưu
		☐ Xong Lưu

Hình 1 — Bảng 8 mốc trong trang chi tiết dự án (ví dụ N051)

- (1) Cột Kế hoạch — nhập ngay khi có kế hoạch, là căn cứ cảnh báo trễ.
- (2) Cột Thực tế — nhập khi mốc hoàn thành.
- (3) Tick Xong rồi bấm Lưu từng dòng.

3. Nhật ký thi công kèm ảnh

- Cách 1 — trong trang dự án, mục Nhật ký dự án: gõ nội dung (tình hình gia công, lắp dựng, vướng mắc), bấm nút chọn ảnh (tối đa 5 ảnh, mỗi ảnh ≤ 5MB) → Thêm ghi chú.
- Cách 2 — nhanh hơn khi theo dõi nhiều dự án: menu Tiến độ → bấm vào hàng dự án để mở rộng → nhập ghi chú + ảnh ngay tại đó.

Thời gian và tên người ghi được lưu tự động; ảnh bấm vào xem bản đầy đủ.

Tiến độ

MÃ	TÊN DỰ ÁN	TRẠNG THÁI	MỐC CÔNG VIỆC	GHI CHÚ MỚI NHẤT
N056	K20L68_HT	Gia công	trễ 1 mốc	Tuần 25/2026 KCT gia công, hẹn 3 tuần lấy
N051	K25L47 · Thanh Sơn, R.Tho	Lắp dựng		
	Bản vẽ KT · Shop · Mua hàng · Gia công · Lắp dựng (trễ 5n) · Lợp tôn · HS nghiệm thu · HS quyết toán			
	Thêm ghi chú tiến độ... (thời gian lưu tự động, Ctrl+Enter để lưu)			Thêm ghi chú
	Chọn ảnh (tối đa 5 ảnh ≤ 5MB)			
	10:35 04/07/2026 · Phòng Kỹ thuật Hoàn thiện khung, chờ tôn — kèm 2 ảnh hiện trường			
	09:00 03/07/2026 · P.Kinh doanh Hợp đồng R1 — Được duyệt			
	14:20 09/06/2026 Đặt hàng Tôn (26_0609_DH_TON) — NCC: Hoa Sen			
	Tuần 25/2026 · nhật ký tuần (cũ) Hoàn thiện khung, chờ tôn			

Hình 2 — Tab Tiến độ: hàng N051 đang mở rộng

- (1) Bấm mũi tên (hoặc cả hàng) để mở rộng dự án.
- (2) Dãy mốc: xanh lá = xong, đỏ = quá hạn kèm số ngày trễ, xám = chưa tới.
- (3) Ô ghi chú nhanh + nút chọn ảnh — không cần vào trang chi tiết.
- (4) Badge "trễ N mốc" cạnh trạng thái giúp quét nhanh dự án nào đang nghẽn.

VÍ DỤ THỰC TẾ — một ghi chú tốt của kỹ thuật

"Hoàn thiện khung trục 1-5, chờ tôn về ngày 10/07. Vương: CĐT chưa bàn giao mặt bằng phía sau — đã báo anh Dũng." + 2 ảnh hiện trường.

Ghi chú này hiện ngay trên tab Tiến độ để Kinh doanh gọi CĐT xử lý mặt bằng, Vật tư biết hạn tôn phải về.

4. Quản lý phiên bản Shopdrawing

1. Trang dự án → Hồ sơ & phiên bản → chọn loại Shopdrawing.
2. Nhập phiên bản (Rev0, Rev1...), ngày phát hành, trạng thái (Nháp / Đã gửi / Được duyệt / Bị thay thế), ghi chú → Thêm phiên bản.

5. Xem toàn cảnh bằng Gantt

Menu Kế hoạch (Gantt): mỗi dự án một hàng trên trục thời gian — di chuột lên các chấm để xem tên mốc và ngày; viền đỏ nghĩa là mốc đã quá hạn kế hoạch.