

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG — WEBAPP QLDA KẾT CẤU THÉP

Dành cho: Phòng Vật tư / Mua hàng

Đặt hàng, theo dõi giao hàng, quản lý nhà cung cấp và dự toán

Đăng nhập: mở trình duyệt, vào địa chỉ <https://qlda.xaydungdubai.com.vn> — nhập email và mật khẩu do quản trị viên cấp. Nên đổi mật khẩu mặc định ngay lần đầu (liên hệ quản trị viên).

1. Menu và quyền của bạn

Mục trên menu	Quyền của bạn
Đơn hàng & Mua hàng	Toàn quyền: tạo đơn, nhập vật tư, cập nhật ngày giao
Dự toán & chi phí	Toàn quyền cập nhật khối lượng, đơn giá dự toán
Nhà cung cấp	Toàn quyền: thêm, sửa NCC; gán NCC cho dự án
Dự án, Tiến độ, Hợp đồng, Chi phí, Công nợ, Báo giá	Chỉ xem
Phê duyệt	Gửi đề xuất mua hàng; chờ Ban giám đốc duyệt

2. Tạo đơn đặt hàng

- Vào dự án → Mở đơn hàng → Thêm đơn: chọn nhóm vật tư (KCT / Xà gỗ / Tôn / VTP), số đơn, NCC, trạng thái (Nháp → Đã đặt → Đã nhận).
- Điền 3 mốc ngày: Ngày đặt — Dự kiến giao — Ngày nhận (khi hàng về).
- Thêm từng dòng vật tư: tên, đơn vị, số lượng, đơn giá, trọng lượng — hệ thống tự tính tổng giá trị và tổng trọng lượng (kg).

Lưu ý: Nhập 'Dự kiến giao' đầy đủ — hệ thống tự hiện badge: xanh 'đúng hẹn', đỏ 'giao trễ X ngày' hoặc 'quá hạn X ngày' nếu chưa nhận. Mốc đặt/nhận hàng cũng tự hiện lên timeline tab Tiến độ.

XÂY DỰNG DUBAI

Trao giá trị vững bền

Tổng quan

Dự án

Tiến độ

Kế hoạch (Gantt)

Dự toán & chi phí

Hợp đồng & Bảo giá

Đơn hàng & Mua hàng

Tổng hợp chi phí

Công nợ

Chủ đầu tư

Nhà cung cấp

Phê duyệt

Người dùng

Đơn đặt hàng · ví dụ đơn thật 26_0609_DH_TON_K20L30

Tên 26_0609_DH_TON_K20L30

Đã đặt

NCC: Hoa Sen · Ngày đặt: 09/06/2026 · Dự kiến giao: 20/06/2026 · Đã nhận: 25/06/2026

Sửa đơn — 3 ô ngày:

Ngày đặt

Dự kiến giao

Ngày nhận

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

Nhóm vật tư:

KCT

Xà gỗ

Tôn

VTP

Dòng vật tư trong đơn

Tên vật tư	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	TL (kg)
Tôn mái 0,45mm màu xanh	m	520	125.000	65.000.000	1830
Diềm mái 0,45mm	md	85	98.000	8.330.000	320
Up nóc 0,45mm	md	42	110.000	4.620.000	180

Tổng: 77.950.000 ₫ - 2.330 kg

Hình 1 — Đơn đặt hàng với 3 mốc ngày và cảnh báo trễ

- (1) Chọn 1 trong 4 nhóm vật tư: KCT / Xà gỗ / Tôn / VTP.
- (2) Ba ô ngày: Ngày đặt — Dự kiến giao — Ngày nhận.
- (3) Badge tự động: ví dụ đơn tôn này dự kiến 20/06 nhưng nhận 25/06 → "giao trễ 5 ngày".

VÍ DỤ THỰC TẾ — đơn thật 26_0609_DH_TON_K20L30 (dự án N055)

Nhóm Tôn · NCC Hoa Sen · 75 dòng vật tư · 5.240 kg — đặt 09/06/2026.

Nếu nhập dự kiến giao 20/06 mà đến 23/06 chưa nhận → badge đỏ "quá hạn 3 ngày" tự hiện để đôn đốc NCC.

3. Quản lý nhà cung cấp

1. Menu Nhà cung cấp: thêm NCC theo loại (Kết cấu thép, Xà gỗ, Tôn, Bulong, Lắp dựng...).
2. Trong trang dự án, mục Nhà cung cấp theo hạng mục: gán NCC phụ trách từng hạng mục của dự án.

4. Cập nhật dự toán

Vào dự án → Mở dự toán: cập nhật khối lượng thiết kế/thực tế và đơn giá từng dòng — số liệu này là gốc tính chi phí và lợi nhuận, nhập chính xác.

5. Đề xuất mua hàng

Trước khi đặt đơn giá trị lớn: menu Phê duyệt → loại Mua hàng / vật tư, nhập số tiền, gán dự án, nội dung (loại vật tư, NCC dự kiến) → gửi và chờ Ban giám đốc duyệt rồi mới đặt.

6. Theo dõi công nợ phải trả

Menu Công nợ → phần Phải trả: tổng còn nợ theo từng NCC. Trang dự án → Thanh toán theo đợt (cột CHI): xem các đợt trả NCC do kế toán cập nhật.